施工组织设计

1、 工程概况

1.1平驻公路甘江河大桥位于叶县辛店乡杨庄村，起始桩号K9+041.41,终点桩号K9+346.47,桥墩中心桩号K9+193.94，桥孔布置为5×30米+5×30米，10孔，2联。下部结构桥墩和桥台均为单排双柱式钻孔灌注桩基础，桩径1.50米,立柱直径1.40米,桥墩桩长34米,桥台桩长30米;上部结构采用先张30米部分预应力混凝土连续箱梁,箱梁混凝土设计标号为C50,预应力筋为Фj15.24高强度低松弛钢绞线,标准强度为Ryb=1860MPa;控制应力σk=0.72Ryb=1339.2MPa。箱梁顶板负弯矩钢束采用LBM15-3型和LBM15-4型锚具及其配套设备，管道成孔采用钢波纹扁管。桥支座采用橡胶支座GYZ和GYZF4系列产品，非连续端采用GYZF4型，连续端采用GYZ型。采用GQF-C80型毛勒伸缩缝，全桥共有３道，分别位于两桥台及５号桥墩墩顶。桥宽：12米（车道）＋0.5米（防撞护栏）×2，全桥宽13米。桥面横坡为2%。

    1.2主要技术指标

        荷载标准：汽超２０级，挂－１２０

        设计流量：８５６０方／秒

        设计洪水位：９０.60m

        设计洪水频率：１００年一遇

        桥面标高：９３．５３米

    1.3水文地质

    地下水质较好，无腐蚀性。

    地质钻探：河床以下依次为3.55m含砾粗砂层，3.17m粉质粘土，4.57m含杂碎土，9.43m含砾中砂层，以下17m卵石层，其中选择卵石层作为持力层。

   1.4施工参考规范

  《公路桥涵施工技术规范》（JTJ 041-2000）

  《公路勘测规程》（JTJ 061-99）
  《公路工程集料试验规程》（JTJ 058-2000）
  《公路工程技术标准》（JTJ 060-98）

  《公路土工合成材料试验规程》（JTJ/T 060-98）

  《公路工程质量检验评定标准》(JTJ 071-98)
  《公路工程水泥混凝土试验规程》（JTJ 053-94）

  《公路工程石料试验规程》（JTJ 054-94）

  《公路工程施工安全技术规程》（JTJ 076-95）

  《招标文件》

二、施工安排

2.1人员：该项目实行项目经理制，项目经理对该项目全权负责，由项目经理、总工程师和总质检师组成项目经理部，指挥下设各施工队和各智能部门。（施工组织机构图见附图）

施工一队负责钻孔灌注桩施工，施工二队负责预应力箱梁的预制，两个施工队平行作业；试验室负责各种原材料实验和各种配合比的确定；质检科负责工序交接时质量检测和施工中质量监督；财务科负责来往帐务；设备科负责施工机械、车辆管理；材料科组织材料及半成品构件的采购、储存和管理。各科室明确分工，各负其责，由项目经理统一管理。（主要人员分配表见附表）



2.2机械：按合同及规范规定的类型、数量和质量，在监理工程师规定之日前自行运至工地，并经监理认可。（机械设备进场计划见附表）

2.3材料：一般由材料科在供应方中比选却定购买，签定供应合同，保证质量、数量满足工程质量标准，所有材料均应按规定进行抽检、试验，经检验不合格材料严禁入场，材料及构件在运输及装卸时，保证其质量不受损坏，环境不受污染。易扬尘和泄露的材料应加以覆盖或防漏。材料存放地须

清理、整平、硬化、围砌。材料采用分类堆放，有明确标识，粉质材料有遮盖，钢筋、水泥存放要防雨、防潮，采用下铺上盖，并注意存放区排水，保证其质量的完好。（材料使用计划见附表）

3、 施工方案

3.1工程总体施工方案

度，需要时应对水和骨料加热。水温不宜超过80℃，投料时应先投入骨料和水，再投入水泥。

5.3混凝土浇注成型后，开始养护时的温度不宜低于10℃

冬季施工期间，在砼抗压强度未达到设计标号的50%时不得受冻。可采用蓄热法养护，以封闭塑料薄膜覆盖后并用草帘覆盖，必要时可用通入蒸气以提高温度，但不能往混凝土和覆盖物上洒水。

5.4砌体工程的冬季施工

砌体工程在冬季施工时，砌筑应注意做到：

砌块应干净无冰霜附着，砂中不得含有冰块或冻结团块。砂浆应随拌随用，搅拌时间应延长0.5-1倍，并减少用水量，需要时可用温水拌制砂浆，使砂浆温度不低于20℃。砌完部分用保温材料覆盖保温。

六、施工安全管理体系

安全生产是党和国家的一贯方针和基本国策，是保护施工安全的基本条件，在工程施工中贯彻执行“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则。我项目部在该项目成立安全文明建设小组，领导小组负责对职工安全技术教育，制定安全措施，安排专职人员执行监督和检查。所有施工人员必须遵守以下安全措施：

6.1强化安全意识、安全责任的全员教育和培训，造就一个人人有安全意识，全工地齐抓共管的环境和工作秩序。

6.2认真执行国家和各级行政主管部门颁的关于安全生产的政策法规，落实安全生产责任制和各项安全措施，每关键工程部位施工前在施工技术交底的同时认真进行安全技术交底，有安全技术设施，安全防范措施计划，实行定期检查、总结、评比表彰，使安全工作深入人心。

6.3工地要设置安全警牌和安全条幅、标语等，各种机械必须有操作须知。

6.4施工场地布置合理，设置足够的消防设备。生活区、机械停放区安全可靠。油库、发电机房、变压器等采取安全防护措施，如防护罩等。

6.5输电线路、电器设备及主要机械关键部位，经常检查是否漏油、漏气。

6.6夏季高温季节施工，采取防暑降温措施和调整作息时间。夜间施工，现场要配置符合要求的照明措施。冬季施工，采取保温防冻等安全防护措施。

6.7桥梁施工前，应对施工现场、机具设备及安全防护设备等，进行全面检查，确定符合安全要求后方可施工。

6.8在钻孔过程中，钻锥起吊和进出孔口时，严禁孔口附近站人，防止钻锥撞击发生人身事故。

6.9吊斗升降设专人指挥。落斗前，下部的作业人员必须躲开，不得身倚栏杆推动吊斗。严禁吊斗碰撞模板及脚手架。

6.10张拉预应力筋时，张拉前，对台坐、横梁等进行检查。张拉中和未浇注混凝土之前，周围不得站人和进行其它作业。浇注混凝土时，振捣器不得撞击钢束。

6.11箱梁安装时，应制定安装方案，并建立统一的指挥系统。施工难度、危险性较大的作业项目应组织培训。

6.12高出露天作业及大型构件起重吊装时，应根据作业高度和现场风力大小、对作业的影响程度，制定适于施工的风力标准。遇有六级（含六级）以上大风时，上述施工应停止作业。

6.13每半月组织一次全面安全大检查评比。查不安全因素和事故苗头，分析安全动态，表扬安全工作好的施工班组，将不安全因素消灭在萌芽中。正确执行奖罚措施，以推动安全文明生产活动。
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