车库花园种植土回填施工方案

一、工程概况

二期1#地A组团Ⅱ标段工程共有四个车库（28#~29#、30#~31#、32#~33#、34#~35#）及在四个花园（29#~30#、31#~32#、33#~34#、27#楼后花园）根据甲方及设计要求，在28#~35#楼间花园及车库顶板上做种植土屋面。本工程总回填土方量约5000立方

米，其中客土约1200立方米，种植土约3800立方米。

目前，根据甲方设计要求，车库花园钢筋混凝土顶板上部自粘防水卷材、炉渣找坡层、钢筋混凝土刚性层、碎石滤水层已经施工完毕，且防水试验等已经完成，各分项施工满足设计及规范要求，已经具备回填土施工条件。

二、回填土技术要求及施工方法

（一）技术要求

1、回填客土要求

客土要求无大块砾石，小块砾石粒径不得在于大于50mm，且含量不得大于10%，同时土内无不易腐烂有机垃圾，如塑料袋等。

2、种植土要求

本工程种植土全为园土，富含有机质，团粒结构完好、具有良好的通气、透水和保肥能力，土壤酸碱度（PH值）应在6-7之间，干燥土密度应小于1200千克/立方，种植土中不含有粘土或类似粘土及粗砂、石头、土块、杂草、有害种子及其他物件，保证种植土的整体成分与结构的一致。

3、花园及车库上庭院隔墙、室外楼梯蹋步等由景观单位必须在回填土施工前完成。预留预埋给排水管道已经安装固定完成。

4、填土施工前，经监理、建设、景观、土建等单位组织隐蔽检查验收，确认各道工序满足设计及规范要求后，方可进行土方回填施工。

（二）施工方法

1、回填前无纺土工布的铺设

本工程采用250g/m2无纺土工布。凡与回填土接触部位均铺设土工布。其搭接长度为：横向50~100mm，纵向150~200 mm。为了保证在回填土施工中搭接良好，故在铺设过程中，除对搭接部位用钉书钉固定外，还需用在接缝部位堆土进行固定，防止大面积施工时接缝产生开缝现象而造成泥土堵塞滤水层而引起排水不畅。在土工布与四周四周墙体交接处均上泛200mm，且端部50 mm宽范围内用沥清胶满粘固定，防止填土时脱落。

2、回填方法

（1）不论客土还是种植土均用自卸汽车运自运至车库花园附近，集中堆放，然后用手推车运送至车库花园顶板各个部位。

（2）由于本工程种植土回填高度较薄（平均700mm左右），而且种植土回填过程中不需要进行夯压，故施工时可以一次回填到位。由于是松填，为了保证在自然下沉后满足设计标高，施工时回填高度应高于设计标高50mm左右。

（3）回填时应先填墙根部或管道部位及易碰撞部位的土，以起到保护作用。

（4）回填施工时，种植土土表平整度控制在±100mm内，种植时所需造型等用土由景观单位自己解决。

（5）种植土回填完成后，经建设、监理、施工、景观等单位共同验收后移交给景观施工单位。

三、质量安全要求

1、质量要求及成品保护

（1）施工前必须认真学习建设方文件，确定回填土标高、土质要求，编制相应的施工方案。

（2）回填客土及种植土必须满足建设方要求。

（3）回填施工时，严禁用尖锐物凿打车库花园板顶及侧墙，避免因破坏刚性层或防水层而留下质量隐患。

（4）在预留管道部位应加强保护措施，防止回填时撞击管道而造成破损、移位或变形。

（5）回填施工时，对易发生撞击而破坏的部位，如文化石墙面、门套等，除加设防撞措施外，还必须增设警示标志。

2、安全文明要求

（1）施工前必须对施工人员集中进行书面安全技术交底。

（2）向场内运输回填土的车辆必须密闭运输，出场时必须进行冲洗，严防带泥上路。

（3）运输土的车辆严禁开上车库花园顶板，避免给结构造成可能的损伤。

（4）回填土必须按照现场管理规定定点集中堆放，不得乱堆乱撒。

（5）车辆行驶必须严格遵守交通安全守则，卸土时必须安排专人进行指挥，防止撞击人或物而发生安全事故。

（6）施工过程中，必须做“三口四临边”的防护工作，特别注意的部位是车库采光井、车库花园1#路临边。对上述两部位必须在回填土施工前做好以下防护：①车库采光井洞口采用双层木脚手板满铺覆盖，②1#路侧临空面搭1.5米高（高度从女儿墙压顶顶部起计算）钢管防护架，同时满挂密目安全网。
















