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第1章 编制依据

1、碧桂园一期（六）高层住宅施工图纸；
2、本工程施工蓝图及施工组织设计；
3、《砌体结构设计规范》GB50003-2001；
4、《地下工程防水技术规范》GB50108-2001；
5、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002；
6、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002；
第2章 工程概况

惠东碧桂园一期（六）高层住宅13#、15#楼及 7#车库（4 标段）总承包工程位于惠州市惠东稔山镇亚婆角地段。

建筑总面积21.17万m2，由2栋高层住宅和1栋地下车库组成。惠东碧桂园一期（六）高层住宅13#、15#楼，均为30层，其中1层为架空层，2-28层为标准住宅层，29-30层为复式住宅层，总高度94.2M。惠东碧桂园一期（六）7#车库为地下2层，覆土以下深度8.5米，地下车库共分18区设计停车数量1565辆,其结构型式为管桩及灌注桩桩基、混凝土承台基础，塔楼为框架剪力墙结构、地下室及裙房为框架结构。结构设计年限为50年，结构安全等级为二级，地下室及主楼裙楼内剪力墙和框架抗震等级三级。
（合同）开工日期：2012年5月20日；（合同）竣工日期：2014年1月15日

7#地下车库：

（合同）开工日期：2012年5月20日；（合同）竣工日期：2012年8月25日

合同价款暂定金额约为2.98亿元。

第3章 砖台模施工方案

第1节 地下室底板模板方案选择
本工程基础为桩承台伐板基础，承台在伐板下，浇筑混凝土时承台与伐板混凝土必须同时浇筑。针对此种情况在施工过程中地下室承台模板、地梁模板、集水井模板、塔吊承台模板、底板四周侧模及外墙防水导墙模板等采用砖胎模。
第2节 砖胎模施工
为响应对于严禁使用烧结粘土砖的规定和保护有限的土地资源，砖胎模采用灰砂砖。砖胎模施工包括砌砖和原浆勾缝两部分内容。砖胎模应考虑粉刷层及防水保护层厚度，砌筑宽度应为梁、承台、集水井宽+50mm。砖胎模内侧及顶面采用20厚1：2水泥砂浆粉刷层作为防水层的基层，粉刷层在阴、阳角处应抹成半径为5cm的圆弧。待砖墙达到一定强度后侧面空隙用原土分层压实回填到垫层底标高。
1、 施工准备

1) 材料及主要施工机具：
a) 砖：采用灰砂砖，其强度等级为MU10，并要有出厂合格证及强度检验报告。

b) 水泥砂浆：采用M5水泥砂浆。

水泥：采用普通硅酸盐水泥。

砂：中砂，应过5mm孔径的筛。砂的含泥量不超过5%，不得含有草根等杂物。

c) 主要机具：砂浆搅拌机、铁抹子、铝合金刮杠、灰桶、铁锨等。

a) 作业条件：
b) 承台、地梁垫层均已完成，并办完隐检手续。

c) 测量配合在垫层上放出承台、地梁等控制线。

2、 砖台模厚度设置要求

挖土深度H<1000mm时，砌120mm厚砖胎膜，做法见下图：
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挖土深度1000mm≤H<1500mm时，砌240mm厚砖胎膜做法见下图
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挖土深度1500mm≤H<2500mm时，砌360mm厚砖胎膜，做法见下图
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3、 操作工艺
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4、 施工要点

灰砂砖在砌筑前一天应浇水湿润。砌筑时应上下错缝，搭接长度不宜小于60mm。灰缝应横平竖直，砂浆饱满，垂直缝宜用挤缝法。水平灰缝厚度不得大于12mm，垂直灰缝一般为10mm。砂土回填应待砖砌体达到强度后方可回填。
第3节 质量标准

A.一般项目：
（1）砖砌体组砌方法应正确，上下错缝，内外搭接。
（2）砖砌体的灰缝应横平竖直，厚薄均匀。水平厚度宜为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。
B.主控项目：
（1）砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。
（2）检验方法：检查砌块的产品合格证书，产品性能检测报告和砂浆试验报告。
C. 允许偏差
允许偏差应符合下表的规定：
	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	轴线位移
	10
	用尺检查

	
	垂直度
	小于或等于3m
	5
	用2m托线板或吊线检查

	
	
	大于3m
	10
	

	2
	表面平整度
	8
	用2m靠尺和楔形塞尺检查


砌体的砂浆饱满度及检验方法应下表的规定
	
	灰 缝
	砂浆饱满度
	检 验 方 法

	砖砌体
	水 平
	≥80%
	采用百格网检查块材底面砂浆的粘结痕迹面积


检查数量：每步架子不少于3处，且每处不应少于3块
第4节 安全文明施工措施
1、安全保证措施
（1）建立健全安全环保责任制度、技术交底制度、检查制度等各项管理制度。
（2）现场施工用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46执行。
（3）施工机械严格按照《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33执行。
（4）现场各施工面安全防护设施齐全有效，个人防护用品使用正确。
（5）砌筑外架临时架搭设完毕，须经安全员检查验收后方可使用。
（6）操作层的脚手架必须满铺跳板，严禁搭设有探头板。
（8）在工作时应注意基坑情况，如基坑护坡有裂缝、坍塌等问题，应停止工作，应及时报告给安全负责人员。
（9）土方回填时，为防止止砖胎模倒塌，应在砖胎模内侧用￠48顶撑。
（10）用塔吊吊运砖时，当采用砖笼往工作面上吊砖时，均匀分布，并把砖笼放在下层的承重墙上，严禁把砖直接吊放在脚手架上，设专人指挥。
2、文明施工措施
（1）现场必须戴安全帽，系好帽带，严禁吸烟，大小便，光背、穿拖鞋等。
（2）作业环境中的碎料，落地灰、杂物、工具集中下运，做到日产日清、自产自清、活完料净场地清。
（3）工地主要入口要设置大门，门旁必须设立明显的标牌，标出工程名称、施工单位和工程负责人姓名。
（4）建立文明施工责任制，划分区域，明确管理责任人，实行挂牌制，做到现场清洁整齐。
（5）施工现场临时水电应由专人管理，不得有常流水常明灯。
（6）泥浆在运输过程中，不洒、不漏，丢洒在路上的泥浆及时清理。
（7）施工现场设置宣传标语和黑板报，并适时更换内容，做到鼓舞土气，表扬先进鞭策后进。
（8）建立健全机械设备定机、定人、定岗位责任的三定制度，操作证制度，交接班制度和奖罚制度。
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