洛阳铲成孔灰土桩

	一期工程共有灰土挤密桩10407根，共计82899延米。
二、熟悉场地和图纸
学习和熟悉图纸，核对寺院平面图，收集场地地质、水文、运输道路等条件。在场地合适位置做为块灰消解场地，充分利用现有场地，合理分配现有土方量，把不合适的土方清除到弃土场地。
三、测量放线
保护好场地的控制点和控制轴线桩和水准点，用仪器放出准确的桩位。
四、施工工艺
（一）、压实试验
1、试验目的
选择合适的施工参数，确定合理的填土厚度、速度和夯击次数。
2、试验参数
洛阳铲成孔法
   桩径400mm，   桩距1m，   锤重450 kg，  落距2m，  孔深8-11.6m：桩体材料：三七灰土； 
夯填方法：边填边夯
3、试验要求
处理后地基承载力标准值fk≥180Kpa
4、试验方法
重型击实
5、 施工准备
5.1.1 试验场地布置
共布置三个试验小区，每个小区为正三角形布置，每小区布置15个桩位。
试验小区应引入高程控制点。        
5.1.2 技术准备
①进行地基土和桩孔填料的标准击实试验，各作三组，以便确定地基土和桩孔填料的最大干密度和最佳含水量。
5.2 成孔
5.2.1 成孔时，要记录每孔的沉孔时间，成孔顺序为隔行隔点，四遍完成。
5.2.2 成孔后，要测量每孔的垂直度、孔径，检查桩孔有无缩颈回、淤和塌孔。对于缩孔和塌孔，要查明原因，并研究对策。
5.3填料制备
5.3.1 土料：使用就近挖取的纯净黄土或一般粘性土。有机质含量大于5%的表耕土，淤泥质土或夹有砖块、瓦砾和生活垃圾的杂填土不得使用。
5.3.2 石灰一般使用生石灰消解（闷透）3－4天后过筛的熟石灰粉，粒径不大于5㎜，石灰质量不低于Ⅲ级，活性Cao＋Mgo含量（按干重计）不少于50%。
5.3.3 灰土含水量尽量接近其最优值，当含水量超过其最优值的±3%时，应晒晾或洒水湿润。
5.3.4 灰土拌合应均匀，颜色一致，要及时填入桩孔内，不隔夜使用。施工时，要求达到的填料干密度ρd=Dyρdmax，Dy应≥0.96。
5.4 填夯
5.4.1 夯填前应清除孔内杂物和水。
5.4.2 夯填前先夯实孔底，至孔底发出清脆声音为止。
5.4.3 采用边填边夯时，孔边配备二人填料，按规定速度均匀填进。当夯实声音沉闷时，可暂缓夯填，待夯实声音清脆时，再继续填夯。
5.4.4填－夯间断进行时，每次填料后，待夯实声音清脆后，再进行下一次填料，并记录每阵的夯击数。
5.4.5 填夯过程中，要精确记录每孔的夯填量，总夯击数。并计算每孔的充盈系数。
5.4.6 每层夯填后，用带有长杆的环刀，伸入到夯实层取环刀土样，测量密实度和压实系数，达到规定的压实系数，即为填料合理夯击次数满足要求。
6、试验效果检测
   应于夯填完后7天进行。
6.1 测试项目
6.1.1 探井取样，土工分析
6.1.2 标准贯入试验，测定桩体和桩间土的标贯击数，确定桩间土和桩体的承载力，计算复合地基承载力。
（二）、全面施工阶段
1、施工准备：
(1) 土料：宜采用粉质粘土。不得含有松软杂质，不得用地表耕植土、冻土或含有冻块和杂质的土；不应含有大于15mm的土块。可优先采用基槽中挖出的土。
(2) 石灰：石灰宜用新鲜块状石灰，含氧化钙、氧化镁愈高愈好。在使用前1～2天洒水消解成消石灰并过筛，其粒径不大于5mm。不得夹有未熟化的生石灰块和石块，含水量应符合要求。达到松散而不滑腻（粉粒细，不应呈膏状）。
2、 主要施工机具、设备
     主要施工机具：采用机械洛阳铲成孔。配套30-40套。另搅拌机、手推车、振动筛子、标准斗、靠尺、耙子、平头铁锹、胶皮管、小线和米尺等。
3、桩径400mm，桩距1m，锤重800 kg，落距2m，孔深5-11.6m：桩体材料：三七灰土； 
夯填方法：边填边夯
4、施工方法：
采用试验成果进行控制性施工，所有施工参数按照试验成果进行。
(1) 灰土含水量应控制在最佳含水（wOP±2%）范围内，如含水量过大时，须摊铺晾干；含水量过低，呈松散状态，必须洒水湿润。
（2）施工前检查土料、石灰、材质、配合比及拌和均匀情况。
（3）、、 根据施工方案要求，清除施工区域内的障碍物。
（4）、合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。选择土方机械，应根据施工区域的地形特征、场地作业条件、土的类别和工期综合考虑。
（5）、夜间施工时，应合理安排施工项目，防止超挖，施工场地应根据需要安设照明设施，在危险地段设置明显标志。
五、工程质量通病治理措施
1、未按要求测定灰土的干密度治理措施:灰土回填施工时，每层灰土夯实后必须测定灰土的干密度，符合要求后才能摊铺上层的灰土，并且在试验报告中，注明土料种类、配合比、试验日期、层数（步数）、结论、试验人员签字等。密实度未达到设计要求的部位，均应有处理方法和复检结果。
2、 生石灰熟化不良治理措施:没有认真过筛，颗粒过大，造成颗粒过大遇水体积膨胀，会将上层垫层、基础拱裂。务必认真对待熟石灰的过筛要求。
3、灰土配合比不准确
     治理措施:土料和熟石灰没有认真过标准斗，或将石灰料洒在土的表面，拌合也不均匀，会造成灰土地基软硬不一致，灰土质量密度也相差过大。应认真做好计量工作。
4出现“橡皮土”现象
     治理措施:施工时必须采取排水降水措施，不能在土饱和状态或浸水状态下施工。夯实或辗压时，如出现“橡皮土”现象，应暂停压实，可采取将垫层开槽、翻松、晾晒或换灰等方法处理。 
六、质量保证措施
（一）为了方便灰土挤密桩施工，质量得到保证，特制定严格的质量保证措施，按照下表进行施工：
灰土挤密桩质量标准
项         序        检查项目        允许偏差或允许值        检查方法
                        单位        数值        
主
控
项
目        1        地基承载力        180KPa        按规定方法
        2        配合比        三七灰土        按拌和时的体积比
        3        压实系数        96%        现场实测
一
般
项
目        1        石灰粒径        mm        ≤ 5        筛分法
        2        土料有机质含量        %        ≤ 5        试验室焙烧法
        3        土颗粒粒径        mm        ≤ 15        筛分法
        4        含水量（与要求的最优含水量比较）        %        ±2        烘干法
        5        分层厚度偏差（与设计要求比较）        mm        ±50        水准仪
1、施工前必须进行施工图纸会审：参与灰土挤密桩施工技术交底会议。组织全体职员学习有关规范，熟悉并掌握施工工艺技术流程，增强质量意识，提高施工责任感。
2、严格按图纸施工，配备专职质检员，严格执行各有关质量管理制度，确保工程质量符合规范要求。
3、经纬仪、水准仪等在使用前均应进行校正标定，桩位测量放样必须由专职测量员负责，桩位测放后应进行复核。自复无误后再请现场工程监理、总包代表复核，以防因测量放样误差使桩产生偏位。
4、材料进场后进行严格检查，对于不符合规定的严禁使用，并立即退回厂家。
5、打桩过程中，一旦发生桩身垂直度误差大于设计要求时应立即停止打桩，采取相应措施进行纠正。
6、当打桩过程中出现以下情况应立即停止施工，并及时通报甲方、监理、设计等相关人员，分析原因，提出可行性处理措施，请监理、设计等有关人员审批。
7、各施工班组要认真做好施工记录，如实正确，对原始资料应及时管理。
8、在施工中如遇到重大生产、技术问题，应及时向甲方、监理部门、设计单位等汇报，并提示其处理措施。
10、采用科学的打桩流水和打桩顺序。
七、文明施工和环境保护措施
合理洒水，做到不扬灰。
八、安全保证措施
1、进入施工现场人员应戴好安全帽，施工操作人员应穿戴好必要的劳动防护用品。
2、凡患有高血压及视力不佳等症的人员，不得进行机上作业。
3、施工现场应全面规划，并有施工现场平面布置图；其现场道路应平坦、坚实、畅通，交叉点及危险地区，应设明显标志。打桩场地必须平整、坚实，以利于桩机运行。
4、各种机电设备的操作人员，都必须经过专业培训，懂得本机械的构造、性能、操作规程，能维护保养和排除一般故障。
5、驾驶人员及操作者，须领取经有关部门批准的驾驶证或操作证后方准开车。禁止其他人员擅自开车或开机。
6、电气设备的电源，应按有关规定架设安装；电气设备均须有良好的接地接零，接地电阻不大于4Ω，并装有可靠的触电保护装置。
7、在打桩过程中，遇有地面隆起或下陷时，应随时调平或垫平机架及路轨。
9、机械司机，在施工操作时应集中思想，服从指挥信号，不得随意离开岗位，并经常注意机械运转是否正常，发现异常应立即纠正。


