电气工程施工组织设计

一、工程概况
本工程为----------------------------------基础为钢筋混凝土基础，立柱为钢筋混凝土柱，屋顶为混凝土面板。

本工程电气部分内容包括：低压配电、照明、防雷、接地等。
二、编制依据
1、本工程招标文件。

2、我国现行的施工验收规范和操作规程。

3、我国现行的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定。

4、***建筑工程施工现场安全标准管理标准。

三、施工布署及劳动力计划
1、施工配合

（1）土建工程主体砌筑时，电气施工人员要配合土建施工人员将开关、插座立管、各分线盒间连管以及各灯位盒至分线盒的连管和闭路电视、网络、电话的立、连管等全部无遗漏地敷设完毕。

（2）甲方供应的材料设备，由甲方按进度计划及时提供，其到货计划表待图纸会审结束后，由项目班子提出。

（3）图纸资料及设计变更，应由甲方按数量及时提供，并报送监理公司。

（4）建设单位及监理单位在施工过程中对安装质量进行监督，设备开箱检查，隐蔽验收、试压时应邀请有关人员参加和验收。

（5）甲方按进度及时解决工程进度款及设备订货款。
2、劳动力需用计划

该工程施工计划投入施工技术工人6人，力工2人，焊工2人。

3、施工机具

（1）设备：台钻1台、套丝机1台、电焊机2台、电锤4台。

（2）电气专用设备工具：500V摇表一块、数字卡钳表一块、万用表一块、试验工作台一套、端子压嵌一套、弯管器一套。

四、施工方法及技术措施
电气施工采用平面流水及立体交叉作业方法，即配合土建施工程序

1、施工程序：

施工料具准备－接地及综合接地网施工－砌体配管及配电箱安装－管内穿线及电缆敷设－避雷网安装－照明器具安装－配电箱盘安装－系统送电及设备运转调试。

2、分部工程施工方法及技术措施

（1）配管工程

1）本工程采用PVC阻燃塑料管配管时，每次配管之前根据土建进度，预制出所需管量数。暗配管随土建施工进行：主体进行砌筑时配管；各层顶板铺设时，敷设电源连接管，同时，砼现浇部分的暗管，在砼浇注时设置专人看护。 采用FPC塑料管弯管为手动煨弯，煨弯时用力要均匀，弯好的管不许出现裂口、死弯、折断等现象。断管时要用钢锯条断管，操作时应保证断口平齐、光滑。施工时应将配好管路加固并有保护措施。

2）钢管的连接应配合其他专业，严格按照图纸施工，遵循设计，执行操作规程，立上管路根据设计标高施工到指定位置，所用材料应镀锌，内壁光滑，无锈蚀、无扁折，无毛刺等现象，在施工前严格挑选材料，不合格材料不得使用，断管要用钢锯，不得使用气焊或电焊断管，镀锌钢管采用螺纹连接，管端螺纹长度大于管接头长度的1/2，且螺纹外露锁母螺纹2—3扣，螺纹表面光滑，无缺损，镀锌管进入盒（箱）的连接采用采用锁紧螺母固定，管端螺纹外露锁紧螺母2—3扣。管路通过变形缝加装补偿装置。暗配管煨弯时其弯曲半径不大于管外径的6倍，折扁度不大于管径的10％，防止折扁，施工后管口要带上管帽，保证管口入箱（盒）。管与盒外壁焊接的累计长度不宜小于周长的1／3，且不应烧穿盒壁。

3）焊接质量达不到要求时，可用Φ8钢筋，一端与管横向焊牢，另一端焊在盒的棱边上。暗配管与箱连接时应用作为接地跨接线的圆钢，在适当位置上将入箱管做横向焊接，应保证入箱管长度一致，再与箱体外侧的棱边进行焊接。

（2）穿线工程

1）本工程采用BV铜芯塑料绝缘导线。

2）穿线工程在土建抹灰和地面完工后进行。

3）穿线前应清扫管路，钢管戴好管帽。

4）同一交流回路的导线必须穿于同一钢管内，不同回路不同电压和交流与直流的导线不得入同一管内。

5）相线、中性线、保护接地线的颜色应加以区分。

6）当管路较长或转弯较多时，应在穿线时吹入适量滑石粉。

7）穿线时应二人配合，协调工作，一端送线，一端拉线，两人口号呼应，使导线不受损伤。

8）铜线应绞接，并且挂锡饱满。接好导线后要用绝缘胶布和黑胶布包缠紧密，牢固使之绝缘达到导线绝缘的程度。

9）穿线完毕后应按要求进行绝缘电阻测试。

（3）配电柜（箱）安装

1）配电柜（箱）的金属框架及基础型钢必须接地或接零可靠，装有电器的可开启门，门和框架的接地端子间应有裸纺织铜线连接，且有标识。

2）照明配电箱安装时箱（盘）内配线整齐，无绞接现象。导线连接紧密，不伤芯线，不断股。

3）配电箱安装随主体砌筑时预埋。配电箱安装前应将箱内设备元件取出单独保存。箱体预埋时先测位，安装后内侧四周要有支承，防止箱体受挤压产生变形，并要求安放牢固，标高符合设计要求。做好接地及跨接线，管路进箱用根母及护口固定。

4）等土建完工后将箱内的各种部件安装在箱内，固定牢固，整齐，回路做好编号，箱门安装牢固。

（4）灯具安装：灯具安装前作好准备工作，先将灯头线挂锡组装并试亮，找准相线、零线。灯具吊在木台中心，固定牢固，木台应用螺丝固定。

（5）开关、插座安装：在主体砌筑时，预埋开关、插座盒，安装时测准标高，安装开关时，先清理盒内杂物，左侧接线端子接零线，正上方接线端子接火线并且上合下分。插座安装时，面对插座的右侧接线端子接相线，左侧接线端子接零线，正上方接线端子接地线。安装后使用插座开关平整垂直度应符合规范要求，与墙面紧贴牢固。

（6）防雷、接地

1）土建的基础梁施工时将接地预埋钢筋焊接引出到设计规定的位置，并且将柱内的二根主筋与基础梁的主筋做可靠的电气连接，使之成为环状的接地体；在屋面的框架梁上的主筋与柱内做接地引下线的主筋焊接好做好电气连接，在屋面形成一个闭合电气通路，再次构成一个均压环然后将引线引出屋面与避雷网焊接。

2）避雷网安装首先在设计规定的地点按照规范要求安装避雷网支架，支架要水平平直，然后将平直的φ10镀锌圆钢安装在支架上，镀锌圆钢连接方式为焊接，搭接长度为6倍的钢筋直径，双面焊接，焊口饱满，镀锌层脱落处刷防腐漆。

3）为防侧击雷和感应雷，做等电位措施所有钢筋混凝土钢筋可靠连接，进入建筑物的架空金属管道，在入户处与接地装置连接。

（7）电气调试

1）在进行电气调试前要对所有的电气管线、器具进行全面的检查，对线路进行绝缘电阻测试，开关是否灵活，接线是否正确，开断位置是否一致。

2）调试前对调试人员进行技术交底和安全交底，使调试人员明确责任，出现问题时能够及时准确的采取有效的处理措施。

3）试送电顺序：进户总箱、主干线、竖直干线、入户配电箱、各单一回路。送电时各开关要处于断开状态。送电结束后，断电顺序为：户内开关箱内的各单一回路、户内开关箱内的总开关、电表箱内开关、单元总开关、进户总开关。

4）电气调试的目的主要是对电气管线、器具做出调整，检查各开关的开断准确性，动作一致性及插座接线的正确性，各器具的灵敏性。

5）全负荷通电试运行要达到八小时。

五、成品保护措施
1、土建施工时，应留人看守，以免砌筑时盒箱、管路移位，遇有管路损坏时应及时修复。

2、其他工种施工时，注意不得破坏电气配管，严禁其他专业移动管路以及箱盒位置。

3、暗设在建筑物内的管路箱盒等应在土建施工时预埋，施工完应立即核对图纸， 发现问题立即处理。砖墙、砌块内配管应随墙同时进行，必要的剃凿要在墙面装修前完成。

4、穿线时不得污染设备和建筑物品，应保持周围环境清洁。

5、使用高凳及其他工具时，注意不得碰坏其他设备和门窗、墙面、地面等。

6、在接、焊、包全部完成后，应将导线的接头盘入盒、箱内，并用纸封堵严实，同时防止进水。

7、穿线时不得遗漏戴护线套管或护口安装过程中，注意对已完工程项目及配件的成品保护，防止损坏。

8、对于成套设备和配件，不得随意拆卸

9、避雷网敷设时不得损坏外檐装修，确保散水、外墙、屋面防水层、女儿墙以及外檐的完好无损。

10、避雷网敷设后避免砸碰。

六、安全文明施工措施

安全目标：创文明施工现场，杜绝伤亡事故。

2、施工人员必须穿软底鞋，走脚手架及跳板时应检查是否可靠，行走中应上瞧下看，防止物体坠落及下方物体碰撞。

3、所有施工机具使用前应仔细检查，对移动电动工具必须做到一机、一闸、一漏电。确认可靠后方可使用，使用马凳前确定其安全，有防滑倒措施。

4、各施工人员严禁乱动其它专业无关设备和机具，严禁酒后操作及带电作业。

5、建立消防管理机构，设置防火用具，制定用火制度，坚持用火审批制度。

6、水、电焊工严禁无证操作，严禁在易燃、易爆品附近和禁火区内用火，施焊前应先检查现场确认安全后方可操作，施工完后清理现场做到危险方可离开。

7、施工人员在主体砌筑时进入施工现场，必须随时注意空中和脚下，是否有坠落和障碍物。

8、杜绝野蛮施工，遵守安全操作规程，使用电梯注意立放角度，同时扶梯应设有拌绳，箱联络穿线时，要设专人传递信息，不能对管口吹气或不传递信息就突然拽动钢线。

9、绝缘测试检查线路是否有人工作，确定无人后再行测试，雷雨天不允许做绝缘测试，要求施工现场人员熟悉防火用具摆放位置和使用方法。出现火情或其它险情时负责切断电源。

七、质量保证措施
1、对进场材料本工程质量目标为优质工程，为确保工程质量，坚持“百年大计，质量第一”的质量方针。按图施工，认真遵循施工验收规范有关规定，严格执行《质量检验评定标准》有关规定。

2、层层落实各级的质量责任制，建立在公司总工程师指导下，以项目工程师为首的具有实效的项目工程质量保证体系。

3、严格按图施工，严官运守操作规程，施工中的合理化建议，按技术管理程序上报，未经技术部门和设计部门审核同意，不得擅自变更和修改设计，严禁违章作业。

4、与工程施工同步，技术员按规定搞好竣工资料收集整理工作。

八、降低成本措施
为提高施工效率，达到高产值、低消耗。施工中励行节约，反对浪费。具体措施如下：

1、比质比价采购工程材料。

2、加强劳动力管理，合理安排人员进出场，加强劳动纪律，提高机械作业水平，降低人工费。

3、精心组织施工，各分项（分部）工程施工尽量一步到位，减少返工和重复作业。

九、防污染措施
1、防止对水的污染

（1）确保雨水管网和污水管网分开使用，严禁将非雨水类的其它水体排进市政雨水管网。

（2）加强对现场存放油品和化学品的管理，对存放油品和化学品的库房进行防渗漏处理，采取有效措施，在储存和使用中，防止油料跑、冒、滴、漏污染水体。

2、防噪音污染

本工程在施工过程中严格遵照《中华人民共和国施工场界噪音限值》要求值制定下列最为噪音措施

（1）根据环保噪音标准日夜要求不同，合理协调安排施工分项的施工时间。

（2）所有车辆进入现场后禁止呜笛，以减少噪音。

（3）夜间施工采用的照明灯具尽量选择既能满足照明要求又不刺眼的新型灯具或采取措施使夜间照明只照设施工区而不影响周围社区。

十、雨季施工措施
1、在进入雨季前由施工队认真组织一次检查，检查重点包括仓库、办公室、暂设棚等是否牢固，能否经得起风吹雨淋，如有危险应采取加固措施。

2、所有进场设备不允许放在低洼处，防止被水浸泡。

3、在仓库内保管的焊接材料，要保证离地、离墙至少300毫米的距离，室内要干燥通风，以保证焊材在干燥的环境下保存。

4、雨季使用用电设备的操作者，由于地面潮湿要穿绝缘靴戴绝缘手套操作，防止触电。


7

