

	★★★★★ 建设监理公司	编号:XX-WP-02
		版次:A/0
	工作文件	生效日期:02.×.×
		第8页 共146页

d.合同执行状况的动态分析;
e.合同争议调解与索赔程序;
f.合同管理表格。

⑤信息管理

a.信息流程图;
b.信息分类表;
c.信息管理的工作流程与措施;
d.信息管理表格。

⑥组织协调

a.协调与工程项目有关的单位;
b.协调分析;
c.协调工作流程。

(5) 监理组织

① 监理组织机构(可用组织机构图表示);
② 监理人员名单;
③ 职责分工

a.项目组织职能部门的职责分工;
b.各类监理人员的职责分工。

(6) 监理工作制度(根据监理合同规定的监理范围及阶段阐述)

① 项目立项阶段

a.可行性研究报告评审制度;
b.工程预算审核制度;
c.技术咨询制度。

② 设计阶段

a.设计大纲、设计要求编写及审核制度;
b.设计委托合同管理制度;
c.设计咨询制度;