

	★★★★★ 建设监理公司	编号:XX-WP-02
		版次:A/0
	工作文件	生效日期:02.×.×
		第 25 页 共 146 页

工程量表按招标文件定额章节子目或分部分项工程列出项目名称、工作内容、计量单位和工程数量。必须注意工程量清单上的数量与实际将发生的工程数量有时候会有很大区别。前者是编制人依据图纸、合同规定的工程量计算方法、计量规则、技术规范要求所计算的、供投标人报价的数量基础,是“名义”工程量。计日工表根据需要编制,需要时应列出普工、技工、机构操作及试验工等明细项目,应注明工日费用所包含的内容和工作日时间的规定。

④工程量清单汇总表,此表列出各章工程造价和汇总工程总造价。

(3)编制标底

①做好标底编制的准备工作。重点应熟悉图纸、合同条件、技术规范、招标要求、工程量清单、拟定的施工方案、现场条件等。

②弄清标底编制的范围,适用的定额、综合价格、计价规则、估价表、材料(主材)、设备价格。

③选择适宜的方法。当有工程量清单时,可根据清单内容、计算规则、计量方法,按有关定额价格、材料设备市场价格、要求工期、质量等级因素确定单价。当无工程量清单时,应按下述方法编制:

a. 当有施工图纸及技术文件时,以施工预算为基础,考虑不可预见费用编制标底。

b. 当只有扩大初步设计或技术设计图纸,而尚未出施工图时,采用以工程概算为基础编制标底。