                工程道路照明工程监理实施细则

（道路部分范本）

一、工程概况

  主要针对本工程本专业本细则涉及的范围进行概述。

二、监理依据
1、                   建筑工程监理规划。

2、                   工程监理合同，业主与承包商签订的工程承包合同。

3、___________________ 工程道路照明工程施工图。

4、公司有关规定。

5、《城市道路照明工程施工及验收规范》（GJJ89—2001   J120—2001）。

6、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)。
7、《建设工程监理规范》（GB50319-2000）
8、《建筑电气工程施工及验收规范》（GB50303—2002）。

三、质量检查验收内容

1、 架空线路质量检查验收（材质应符合设计及规范要求，安装尺寸偏差应控制在允许的范围之内）。

2、 低压电缆线路质量检查验收（材质符合相关规定，安装尺寸偏差满足规范要求）。

3、 变压器、箱式变电站装质量检查验收（满足设计及规范要求，安装尺寸偏差应控制在允许范围之内）。

4、 配电装置与控制质量检查验收(满足设计及规范要求,安装尺寸偏差应控制在允许的范围之内.)。

5、 安全保护质量检查验收（满足设计及规范要求，）。

6、 路灯安装质量检查验收（满足设计及规范要求，安装尺寸偏差应控制在允许的范围之内）。
7、 系统调试（满足设计及规范要求，各技术指标符合规定）。

8、设计及规范规定的其它内容。

四、质量通病要点
 1．硬质阻燃型塑料管暗敷设工程质量通病问题

    (1)管路有外露现象，或保护层不足15mm；
    (2)稳筑或预埋的盒、箱有歪斜、坐标不准、灰浆不饱满等现象；
    (3)管子煨弯处的凹扁度过大及弯曲半径小；
    (4)管路不通。   

    (5)穿线时发生管路堵塞现象：

      2．钢管敷设工程的质量通病问题

    (1)煨弯处出现凹扁过大或弯曲半径不够倍数的现象。

    (2)暗配管路弯曲过多。
    (3)预埋盒、箱、支架、吊杆歪斜，或者盒、箱里进外出严重。    、

    (4)剔注盒、箱出现空、收口不好。
    (5)预留管口的位置不准确。

    (6)线管在焊跨接地线时，将管焊漏，焊接不牢、漏焊、焊接面不够倍数。
    (7)管口不平齐有毛刺。
    (8)焊口不严破坏镀锌层。
    3．管内穿绝缘导线工程的质量通病问题

    (1)在施工中存在护口遗漏、脱落、破损及管径不符等现象。

    (2)铜导线连接时，导线的缠绕圈不足5圈。
    (3)导线连接处的焊锡不饱满，出现虚焊、夹渣等现象。

    (4)导线线芯受损。
    (5)多股软铜线涮锡遗漏。
    (6)接头部分包扎不平整、不严密。

    (7)螺旋接线钮松动和线芯外露。

    (8)套管压接后，压模的位置不在中心线上。

    (9)线路的绝缘电阻值偏低。

    (10)采用LC线帽的接头，导线绝缘和帽内压接管不平齐。

     4．配电箱安装工程应注意的质量问题

    (1)配电箱(盘)的标高或垂直度超出允许偏差。    -

    (2)铁架不方正。    
    (3)盘面电具、仪表不牢固、平整或间距不均，压头不牢、压头伤线芯，多股导线压头未装压线端子。
    (4)接地导线截面不够或保护地线截面不够，保护地线串接。
    (5)盘后配线排列不整齐。
    (6)配电箱(盘)缺零部件，如合页、锁、螺钉等。
    (7)铁制箱电、气焊开长孔。
    (8)箱体稳筑周边缝隙过大。
    (9)木箱外侧无防腐、内壁粗糙。
   （10）铁箱内壁焊点锈蚀。
    (11)导线压接松动，反圈，绝缘电阻值低。
    5．防雷及接地安装工程应注意的质量问题

    (1)接地体

    ①接地体埋深或间隔距离不够。
    ②焊接面不够，药皮处理不干净，防腐处理不好。
    ③利用基础、梁柱钢筋搭接面积不够。
    (2)支架安装   

    ①支架松动，混凝土支座不稳固。
    ②支架间距(或预埋铁件间距)不均匀，直线段不直，超出允许偏差。
    ③焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等缺陷现象。
    ④焊接处药皮处理不干净，漏刷防锈漆。
    (3)防雷引下线暗(明)敷设

    ①焊接面不够，焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孑L及药皮处理不干净等现象。

    ②漏刷防锈漆。
    ③主筋错位。
    ④引下线不垂直，超出允许偏差。
    (4)避雷针制作与安装    ’
    ①焊接处不饱满，焊药处理不干净，漏刷防锈漆。    ’

    ②针体弯曲，安装的垂直度超出允许偏差。
    (5)接地干线安装

    ①扁钢不平直。
    ②接地端子漏垫弹簧垫。
    ③焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净。
6、设计及规范要求的其它质量要点。

五、质量管理措施

 （一）、施工质量预控要点

1、 熟悉图纸，对设计要点、关键部位以及要注意的技术问题作到心中有数，便于对监理工作和工程质量进预控。

2、 审核施工单位资质，核实人员到位情况。

3、 参加图纸设计交底和组织施工图纸会审，并提出意见。

4、 督促施工单位编制施工组织设计（方案），审查并完善施工方案。

5、 帮助加强施工单位人员的质量意识，检查其质量保证体系建立、运行情况。保证组织措施是否可靠。

6、 坚持按审批后的施工组织方案组织施工，不得擅自更改，确保施工技术措施可靠。

7、 审查施工单位的材料计划,严格控制主要材料、制品、设备质量,使用的材料、制品、设备的质量必须符合国家有关质量标准和设计要求专业监理工程师负责检查并审阅材质证明和报告。做法如下：

(1) 所用材料、制品的出厂证明、质量保证书和合格证。不符合要求的材料，不准使用在工程中。

(2)材料、制品设备及其需提交样品的产品，需经建设单位、监理工程师审查样品同意后，方可订货。

（3）根据深圳市有关规定，部分材料使用前需经监理工程师见证送检，施工单位填写材料进场报审表,并经见证送检合格监理工程师签署意见后方可使用。

 (4) 新材料、新制品的使用,需经监理、业主审查审查同意后方可投入使用。

 (5) 所有设备安装前,由专业监理工程师核查相关技术参数,确保符合设计及规范要求后方可安装。

8、 对施工机械应进行检查,凡直接危及工程质量的施工机械应按技术说明书检查相应的技术性能,不符合要求的不得在工程中使用。使用的计量、测试、调试装置应有相应的技术合格证,正式使用前应进行校验。

9、 对重要部位的施工,督促施工单位技术负责人向操作人员进行技术交底。

10、 应对架空线路的电杆与横担安装、绝缘子与拉线安装、导线架设过程中的巡查预控，及时发现问题并督促施工单位整改。

11、 应对电缆敷设装过程中巡查预控，根据进度计划进行跟踪。

12、 应对接零和接地保护、接地装置安装过程中的巡查，进行过程检查过程预控。

13、 应对配电柜（箱、盘）电器安装、二次回路结线、路灯控制系统安装过程进行巡查监控，确保满足各项技术参数。

14、 应对路灯安装前灯杆基础检查验收，确保路灯安装符合设计及规范要求。必要时应进行旁站监理。

15、 应对变压器、箱式变电站的设备基础进行检查验收，并对变压器、箱式变电站的设备进行检查，保证安装满足设计及规范要求。必要时应进行旁站监理。

(二)、施工过程质量控制要点

1、 检查经审批的施工方案的执行情况。

2、 检查施工记录、测试、试验记录,必须符合设计及施工规范要求。

3、 严格工程质量监控制度，对较大质量问题或工程隐患应发书面整改通知单；当施工单位未经检查验收即进行下道工序工序施工、擅自采用未经认可的材料、擅自变更设计、出现质量下降征兆时应及时下达暂停施工指令。

4、 严格设计变更制度，设计变更（包括设计修改通知、设计签证单）涉及到工程设计标准等要征得建设单位同意。

5、 架空线路的电杆定位准确、基础深度符合设计规定，承力拉线、分角拉线、防风拉线方向正确，线路的导线与拉线、电杆或架构的距离符合要求。（观察、检查、检查资料）
6、 电缆敷设施工时金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支架，不形成闭合铁磁回路。（观察、检查、检查资料）
7、 变压器、箱式变电站应按产品技术文件要求进行检查器身，箱式变电站运行前应按有关规定做试验，柱上变压器试运行前应全面检查。（观察、检查、检查资料）
8、配电柜（箱、盘）配线整齐、导线连接正确、防松垫圈齐全；开关动作灵活可靠，漏电保护装置动作电流符合要求。（观察、检查、检查资料）  
9、路灯基础尺寸、标高与混凝土强度等级符合设计要求；灯杆杆位合理；灯具中心线、投光灯具投射角度适当；灯杆、灯臂的热镀锌和油漆层完好；接地（接零）保护符合要求。（观察、检查、检查资料）

（三）、检查验收质量控制要点

1、严格工序交接检查：各工序完工后，施工单位按质量检验程序进行自检和评定，填表送监理工程师核定。经检查合格后方可进行下道工序施工。

    2、隐蔽工程检查：隐蔽工程完工后，先由施工单位自检合格后，将隐蔽工程记录提交监理工程师，由监理工程师组织质监站、建设单位、设计单位联合检查验收，当验收合格监理签字认可，方可进行下道工序施工。

    3、做好安装工程竣工验收：安装工程完成后，由专业监理工程师进行检查验收，并做好记录。由项目总监组织质监站、设计院、建设单位、施工单位共同验收。

    4、严格质量报告制度：及时向总工室报告工程质量控制中出现的质量问题和采取的处理措施，严格质量报告制度。

六、强制性规定条文要点

1、 承力拉线应与线路方向的中心线对正；分角拉线应与线路分角线方向对正；防风拉线应与线路方向垂直。

2、 拉线穿越带电线路时，应在拉线上下即装绝缘子，拉线绝缘子自然悬垂时距地面不应小于2.5m。

3、 不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线严禁在档距内连接。

4、 引流线、引下线与相邻的引流线、引下线或导线之间的距离，高压不应小于300mm；低压不应小于150mm。

5、 线路的导线与拉线、电杆或架构之间的距离，高压不应小于300mm；低压不应小于100mm；。

6、 电缆直埋或在保护管中不得有接头。

7、 配电柜（箱、盘）内两导体间、导电体与裸露的不带电的导体间允许最小电气间隙及爬电距离应符合表5.3.5的规定。屏顶上小母线不同相或不同极的裸露载流部分之间、裸露载流部分与未经绝缘的金属体之间电气间隙不得小于12mm，爬电距离不得小于20mm。

8、 电气装置的下列金属部分，均应接零或接地：

（1） 变压器、配电柜（箱、盘）等的金属底座或外壳；

（2） 室内外配电装置的金属构架及靠近带电部位的金属遮拦和金属门；

（3） 电力电缆的金属护套、接线盒和保护管；

（4） 配电和路灯的金属杆塔；

（5） 其他因绝缘破坏可能使其带电的外露导体。

9、 不得利用蛇皮管、裸铝导线以及电缆金属护套层做接地线。接地线不得兼做他用

10、 采用接零保护时，单相开关应装在相线上，保护零线上严禁装设开关或熔断器。

11、 接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度要求；当使用圆钢时，直径不得小于10mm，扁钢不得小于4×25mm，角钢厚度不得小于4mm。

12、 引下线严禁从高压线穿过。

七、本工程应形成的资料

1、 认真填写监理日志，详细记录工程进度、质量情况以及设计修改、材料进场、工地洽商、不可抗力影响等有关工程施工必须记录的问题。

2、 按时填写监理月报，做好监理总结。

3、 认真做好工程技术资料的管理；

1） 材料进场检验证明（出厂证、合格证、检验单）汇总。

2） 设备开箱检验记录、安装验收记录、调试记录。

3） 施工单位送检，监理见证送检汇总。

4） 隐蔽验收记录。

5） 安装工程验收记录、预验记录。

6） 质量问题监理通知单。

7） 设计变更通知单。

8） 现场技术签证。
八、附：路灯照明工程监理流程图(框图)
道路照明工程监理流程图

 (接上页) 









填写开工报告


(承包人)





审核开工申请报告


(监理工程师)





审核结果





修改完善(承包人)





制作零部件,预埋件及隐蔽工程(承包人)





按设计要求进行产品验收,检查照明器材,必要时作电气性能测试


(监理工程师)





现场验收制作的零部件,预埋件及隐蔽工程(监理工程师)





隐蔽验收单签证,零部件制作认可(监理工程师)





部件或设备准备安装





审核结果





验收结果





安装现场验收(土建与安装中间交接验收)(电气承包人,监理工程师)





设备开箱验收


(业主/承包人/监理工程师)





供货方解决





验收结果





验收结果





通知整改





参加图纸会审,核查照明图纸与道路、给排水图纸有无矛盾(监理工程师)





审核内容:


*承包人分包人的照明安装资质证件


*照明安装人员的上岗证件


*施工组织设计方案





照明器材检查验收内容:


*电缆、电线、电杆,灯杆、灯具,接地极,避雷针(带)型号,规格,外观质量,电气性能,产品质保书,试验技术报告,合格证





设备开箱检查内容


*配电柜,箱,灯具等型号,规格


*合格证,生产许可证,出厂试验报告,产品说明书等


*零部件,电气元器件,备件是否完备,外观质量是否有缺损





按开工要求填写各栏目并附上:


*照明施工组织设计方案


*照明上岗人员及证件


*施工,检测仪表,设备,工具,工种,数量品种





返修,退换





返    工





安装现场验收内容:


*道路基础施工、给排水施工完成，路灯基础、电缆沟是否符合安装要求


*电气箱,柜基础是否符合要求


*预埋件是否符合要求





不同意





同  意





不合格











不合格











不合格





不合格
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配电箱，柜等设备安装(承包人)





配电箱,柜等设备安装质量验收(监理工程师)





验收结果





返  工





设备安装质量中间验收签证


(监理工程师)





电气调整试验


(承包人)





按规定进行复测或现场监测抽测或审查试验报告


(监理工程师)





审核结果





返修或退货





电气联调试验


(业主/承包人/监理工程师/设计院)





试验结果





整改





箱式变压器、柱上变压器：耐压试验、绝缘电阻测试、通电试验、保护装置整定值符合规定。


路灯遥控系统：采集元器件的电参数满足需要，通讯可靠、数据处理、故障显示和报警。


电缆的绝缘电阻测量和耐压试验





送配电调度灯具试亮与设备联调，路灯遥控系统联调，箱式变压器调试。





设备内部缺陷由供货方代生产商解决





不合格











不合格





不合格





-----------------------





--------------------





---------------------











填写分项分部工程质检表


(承包人)





审核质检资料，评定分部工程质量等级(监理工程师)





电气联调试验


(业主/承包人/监理工程师/设计院)





审核所有竣工资料，竣工图


(监理工程师)





竣工验收，竣工交付使用


(业主/承包人/监理工程师/设计院及有关单位)

















































































































