
筑
龙
网
 W
WW
.Z
HU
LO
NG
.C
OM

 

设计变更管理程序 

设计变更意见

设计变更意见
变更事项初

审

论证可行性和
专业间影响

成本测算

项目负责人审批

批准

发变更通知单

变更执行情况验证 变更执行情况验证

<  万元

>  万元

不可行

现场实施

变更结算

设计公司 设计部 项目部 成本管理部 总经理
施工、监理单

位

变更影响评审表（明确对销售承诺、
客户收楼、物业管理、规划验收、市

政配套、外檐、景观等影响）

 


